

Cronograma PPA 2018 - 2021 / LOA 2018

Tarefas		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Reunião de Secretariado - Proposta PPA	25/3						
Fórum Teresina Participativa	26/4 28/4						
Participação popular através do Colab	28/4 31/5						
Classif. das propostas presenciais	1/5 5/5						
Classif. das propostas Colab	1/6 7/6						
Oficinas PPA + LOA	17/4 30/6						
Liberação de acessos do E-Governe	1/6						
Reunião de Capacitação no E-Governe	5/6						
Previsão de Receitas Vinculadas	9/6						
Definição do Teto Orçamentário	14/6						
Diagnóstico do PPA	1/7						
Preenchimento da Proposta no sistema	6/6 7/7						
Mensagem PLOA	1/7 15/7						
Análise e Ajuste das Propostas	1/7 31/7						
Consolidação dos Projetos de Lei	1/8 30/8						
Encaminhamento dos Projetos à CMT	31/8						